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Prosjektrapport for sonderingsfasen  
 

Aurland kommunestyre vedtok 12.02.2015, sak 006/15 opplegg for arbeidet fram mot 
endeleg vedtak om ny kommunestruktur. Arbeidet skal organiserast i fleire faser: 
Sonderingsfasen, utgreiingsfasen, debattfasen og gjennomføringsfasen. Kommunestyret 
vedtok også prosjektplan og opplegg for den første fasen; Sonderingsfasen, i same møte 
12.02.2015, sak 007/15.  Prosjektrapporten viser gjennomførte tiltak og vurderer i kva grad 
effektmål og suksesskriteriar for Sonderingsfasen er oppnådd.  
 
Fylgjande mål vart fastsett: 
 
Mål 

1. Avgjera kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase 
2. Avgrense til maksimalt tre alternativ etter ein overordna gjennomgang 
3. Utarbeide mandat for utgreiingsfasen 

 
Alternativ 

1. Felles utgreiing for kommunane i Sogn, i regi av Sogn Regionråd 
2. Felles utgreiing for kommunane Voss, Vik, Aurland, Vaksdal, Ulvik og Granvin 
3. Felles utgreiing for kommunane Årdal, Lærdal og Aurland 
4. Aurland kommune som no 

 
Effektmål 

1. Vurdera alternativa opp i mot ekspertutvalet sine kriterar for framtidig 
kommunestruktur 

2. Fange opp  relevante haldningar, kjensler og realistiske moglegheiter 
3. Sikre mest effektiv ressursbruk 
4. Tilrå vegen vidare 
5. Tilrå korleis arbeidet skal organiserast i utgreiingsfasen 

 
Prosessmål 

1. Sikre at innbyggjarar og avgjerdstakarar kjenner seg trygge på at relevante omsyn 
blir teke med før ein tek avgjerd om kva for alternativ som ein går vidare med 

2. Sikre felles kunnskapsgrunnlag 
3. Sikre god dialog i prosessane fram mot avgjerd 
4. Tidleg få innspel på haldningar, kjensler, oppfatningar hjå innbyggjarane og andre 

relevante interessentar 
5. Sikre naudsynt forankring hjå relevante interessentar 

 
 
Aktivitetar 

1. Sondere med kommunane i regionråd, ÅLA og Voss region. 
2. Gjennomføre grendamøter på Aurlandsvangen, Flåm og Gudvangen 
3. Alternativa skal vera grunnlag for SWOT analyse på folkevalddag. 
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4. SWOT dannar grunnlag for eit status notat for situasjonen i Aurland i dag. 
5. Felles sonderingar og eventuell saksutgreiing for dei alternativa som er utvald til å gå 

vidare med 
6. Definera målsetnad for ny kommune 

 
 
Nedanfor blir det presentert status for kva for tiltak som er gjennomført, før ei vurdering av 
korvidt me har nådd effektmåla og uttrykte suksesskriterier.  
 

Kva Kven Status 

Vedtak om oppdrag for 
sonderingsfasen. 
 
Med bakgrunn i vedtak vert 
lag og organisasjonar, 
eldreråd, ungdomsråd, 
fagforeiningar, ulike 
instansar etc invitert til å 
kome med innspel til 
oppstart av arbeidet med 
kommunestrukturarbeidet 
 
 
 
Gjennomføre grendamøter 

Kommunestyret 
 
 
Rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordførar 
Rådmann 
Styringsgruppa 

Gjennomført 
 
 
Fagforeininigar vart 
inviterte til å kome med 
innspel.  Tillitsvalde har 
bidrege i felles rapport 
om samanslåing for 
Sogn.   Det vart elles 
vald å prioriterere 
informasjon gjennom  
heimeside og 
Aurlendingen. 
 
5 grendamøter vart 
gjennomført.  

Møter med aktuelle 
kommunar 
 
 
 
 
 
 
 
SWOT analyse på 
folkevalddag 
 
Samanstilling av resultat frå 
SWOT analyse, vert lagt 
fram for styringsgruppa 

Ordførar  
Rådmann 
Styringsgruppa 
 
 
 
 
 
 
Kommunestyret, 
utvala 
 
Rådmann 

Felles 
formannskapsmøter 
med Voss/Vik og Sogn 
Regionråd 
gjennomført. 
 
Innbyggjarundersøking 
gjennomført. 
 
Det vart ikkje 
gjennomført SWOT, jf 
drøfting i 
styringsgruppe.  
Drøfting i 
kommunestyret 
gjennomført. 
 
Utgreiing av 
konsekvensar av 
samanslåing av region 
Sogn og Voss/Vik 
gjennomført av 
Telemarksforsking. 

Utarbeide framlegg til 
avgjerd 
 
 
 
 
Utarbeide framlegg til 
opplegg for utgreiingsfasen, 
Fase 2 
 
 
 
 
Avgjerd og oppdrag for 
utgreiingsfasen 

Rådmann 
Ordførar 
 
 
 
 
Rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunestyret 

Opplegg for vidare 
framdrift var oppe til 
drøfting i 
kommunestyret 26 
november. 
 
Gjennomført. 
 
Telemarksforsking er 
engasjert til å utarbeide 
rapport om 
konsekvensar av å 
halde fram åleina. 
 
KS 17.12.2015 
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Kommunikasjonsplan 

Innhald Tid Korleis Kven Status 

Informere om 
vedteken prosess 
 
 
 
 
 
 
Invitere til 
folkemøter 

Februar 
 
 
 
 
 
 
 
Februar 

Heimesida, brev 
til lag og 
organsiasjonar, 
råd, foreiningar 
etc. 
 
Media 
 
Brev til 
høyringspartane, 
media, heimesida 

Rådmann 
 
 
 
 
 
Ordførar 
 
Rådmann 
Ordførar 

Gjennomført 
 
 
 
 
 
Gjennomført 
 
Gjennomført 

Informera vidare 
om avgjerd og 
oppdrag via 
meida, heimesida, 
til 
høyringsinstansar 

Mars  Ordførar 
Rådmann 

Gjennomført 
 
Pressemelding om 
resultat av 
innbyggjarundersøking. 

 
 
Konklusjon: 
Det har i sonderingsfasen vore vurdert fleire alternativ som bør jobbast vidare med.  Dei to felles 
rapportane for region Sogn og Voss/Vik gjev eit godt grunnlag for vidare arbeid.  Kommunen har fått 
gjennomført fem grendamøter og innbyggjarundersøking.  Sonderingfasen har danna eit godt 
grunnlag for å gå vidare til neste fase(utgreiingsfasen), som omhandlar arbeid med intensjonsavtalar 
med eit eller fleire alternativ og utgreiing av konsekvensane av å halde fram åleine.   
 
 
 
 

Jan Olav Åsarmoen Møller 
rådgjevar 
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