
 AURLAND KOMMUNE  

Teknisk   

 
11.09.2019         
                                                                                                                                                                                
 
 

Aurland trafikk og parkering 
Parkeringsstrategi, organisasjonsform, forskrift og mynde, forankring og budsjett 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Behandla dato:  Behandla av:  Utarbeidd av: 

16.09.2019 Reinhardt Sørensen Jan Olav Å. Møller 

 

Sentralt styringsdokument Prosjektnummer:   <> 
Saksnummer: 19/423 



Sentralt styringsdokument Side 2 Maldato: 30.08.2019 

Vedtak:  

Gjennomføring av leveranseprosjekt «Aurland trafikk og parkering», prosjektmandat 
vedteke av kommunestyret 25.04.2019. 

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

Prosjektleiar: Jan Olav Å. Møller  
Prosjekteigar Reinhardt Sørensen 
Senioringeniør Steve Elgåen 
Ingeniør Henning Elgåen 

Prosjektgruppe for prosjektet. 

Prosjektstyre: Formannskapet 

Andre:  
Plansjef Ingunn B. Skjerdal 
Rådmann Steinar Søgaard 
Uteseksjon Teknisk 

Eksterne:  
Asplan Viak AS 

 

Mai 2021. 

Signatur ved godkjenning (prosjekteigar) 

 

Arkivering og distribusjon        
 Distribusjon ved digital arkivering på «Intern sky» og i focus websak som scanna 

signert versjon. 
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Tabell 1.1: Revisjonslogg for PSP  

Revisjons
- 
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Endring Godkjent av 
prosjektleder/dato 

Godkjent av 
prosjekteier/dato 
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styringsgruppemøte 

 13.09.2019  16.09.2019 
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2 Oppdatering – 
møtedatoar for KS, 
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framdriftsplan, 
presiseringar  
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2. Overordna rammer 

2.1. Samfunnsmål 

Attraktivitet, tilgjengelegheit, transportval, trafikktryggleik, miljø og folkehelse. 
 

2.2. Effektmål 

Det er mål om å redusere personbilbaserte arbeidsreiser i kommunen, redusere 
parkeringsbehovet og finne ein optimal balanse mellom ulike transportløysingar før 
etablering av nye parkeringsløysingar.  
 
Legge til rette for at bygdesentruma skal vera attraktive og aktive område for handel, 
rekreasjon og opphald, både for fastbuande og tilreisande gjester.  
 
Ved å sentralisera parkeringa i sentrum, vil det vera mogleg å få ei meir effektiv 
arealutnytting, og ein kan forsvare å investere i større parkeringsstruktur. Dette vil frigje areal 
i sentrum til andre føremål.  
 

2.3. Resultatmål 

Prosjektet har som mål å sikre ein organisering tilpassa parkering som strategisk og styrings 
messig verktøy for å ivareta ein framtidsretta og heilskapleg parkeringspolitikk. 
 
Målet med prosjektet er å skaffe grunnlag for: 

- Innføring av parkeringsregulering 
- Organisasjonsform 
- Forskrift 
- Mynde 
- Forankring av tiltak i arealplanar 
- Trafikktryggingsplan 
- Skiltplanar 
- Parkeringsnorm 

 
2.4. Kritiske suksessfaktorer 

1. God framdrift og høg prioritering av prosjektet i organisasjonen 
2. Tett samarbeid mellom teknisk eining v/prosjekteigar/prosjektleiar,  prosjektgruppe og 

prosjektstyre  
3. God dialog med næringslivet og innbyggjarar 

 
 
 

2.5. Rammer og føringar 

Kommunestyret handsama rapport med innstilling frå sakskomite for trafikk- og 
parkeringsløysingar i Aurland kommune i møte 25.04.2019. Rapporten «Trafikk- og 
parkeringsløysingar i Aurland kommune» er dagsett 10.04.2019. 
 
KS-028/19 Vedtak: 
1. Føringar i vedlagt dokument blir lagt til grunn i det vidare arbeidet. 
2. Aurland kommune opprettar prosjekt «Aurland trafikk og parkering» som omtalt i 
prosjektmandatet i vedlagt dokument. 
3. Styringsgruppa for prosjektet vert samansett slik: 
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Leiar ( prosjektansvarleg)Leiv Jarle Bergheim. Vara Stian Eriksen Bjørnestad 
Nestleiar Monica Finden. Vara Bjarne Petterson 
Medlem Bengt Erlend Skjerdal. Vara Marianne Holme 
Medlem Monica Gjesdal Larsen. Vara Anders Fretheim 
Medlem Terje Horvei . Vara Per Are Flåm 
Rådmannen peikar ut to representantar frå administrasjonen som medlemmar i 
styringsgruppa. 
4. Prosjektet blir finansiert av konsesjonsavgiftsfondet jfr. pkt. 7 i reglar for bruk av 
konsesjonsavgitsfondet, ansvar 900, funksjon 32510 med kr. 400.000 for 2019 og kr. 700 
000 for 2020. 
5. Behovet for investeringar blir vurdert i samband med handsaminga av 
økonomiplan 2020 – 2023. 
 
Prosjektmandatet jf pkt 2 i vedtaket er følgjande: 
Det vert oppretta prosjekt «Aurland trafikk og parkering» med følgande mandat:  

1. Utarbeide søknad og søke om mynde til å handheve «Forskrift om offentlig 
parkeringsgebyr»  (Ulovleg parkering). Dette arbeidet inneber blant anna å få 
utdanna/kurse/tilsetje bemanning som er kvalifisert til å handheve forskrifta.  

2. Utarbeide søknad og søke om mynde til å handheve «Forskrift om vilkårsparkering»  
(Tidsbasert-, betalings- og andre vilkårsbasert parkeringsformer) Dette arbeidet 
inneber blant anna å få utdanna/kurse/tilsetje bemanning som er kvalifisert til å 
handheve forskrifta. 

3. Revidere/lage skiltplanar og trafikktryggleiksplan for Flåm, Gudvangen og 
Aurlandsvangen. Dette arbeidet inneber blant anna å legge inn alle skilt i statens 
vegvesen sin database og sikre at alle skilt har eit skiltvedtak.  

4. Utarbeide organisasjonsform for handheving av vilkårsparkering Dette arbeidet 
inneber blant anna å utarbeide bom-system for parkeringsanlegg, 
klagebehandlingsorgan og korleis bemanning skal være organisert. 

5. Prosjektet skal følge opp og koordinera føringane i dette dokument. Det vert lagt opp 
til at prosjektet har ei varigheit på inntil 1,5 år.  
Prosjektet skal fylgja PLP-metoden*, med prosjektansvarleg i form av styringsgruppe 
med leiar, utpeikt av kommunestyret.  

6. Prosjektet blir finansiert av konsesjonsavgiftsfondet jf. Pkt. 7 i reglar for bruk av 
konsesjonsavgiftsfondet, ansvar 900, funksjon 32510 med kr. 400.000 for 2019 og kr. 
700 000 for 2020. 

 
Plan- og bygningsloven I arealplanar etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), går det fram mellom anna kva areal som er 
sett av til parkering eller som lovleg kan nyttast til parkering, jfr. plan- og bygningsloven § 11-
7 nr. 2 og § 11-9 nr. 5 for kommuneplanens arealdel og § 12-5 nr. 2 og § 12-7 nr. 7 for 
reguleringsplan. Etter lovforslaget, dannar arealplanar etter plan- og bygningsloven 
utgangspunktet for kva areal som kan vere del av kommunale vedtak om betalingsparkering.  
  
Vegtrafikkloven og parkeringsforskrifta   
Med heimel i § 8 i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 er det i forskrift 1. oktober 1993 om 
offentleg parkeringsregulering og parkeringsavgift (parkeringsforskrifta) gitt reglar om 
kommunen sin moglegheit til å innføre avgiftsparkering på nærare bestemte stader. 
Kommunen har etter forskrifta ikkje moglegheit til å innføre avgiftsparkering på privat grunn 
utan samtykke frå eigar av vegen. Kommunal avgiftsparkering på riksveg eller fylkesveg krev 
samtykke frå regionvegkontoret.  
  
Parkeringsforskrifta  
Parkeringsareal som blir nytta til vilkårsparkering skal forvaltast etter "Forskrift om 
vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer 
(parkeringsforskriften)". Jamfør med §2a i forskrifta er vilkårsparkering definert som:  
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«Vilkårsparkering: parkering mot betaling, med tidsavgrensing, med eller utan 
dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede eller på andre vilkår.»  
  
Forskrifta set krav til organisasjonsform, tilsette, skilting, betaling, gebyr for brot på 
parkeringsvilkår, klageorgan, universalutforming, ladepunkt, m.m. Dette inneber at 
kommunen må legge til rette både fysisk og administrativt før ein har moglegheit til å kunne 
krevje inn parkeringsgebyr.  
  
Forskrift om offentlig parkeringsgebyr  
Bøtelegging av parkering som er i strid med trafikkreglane skal handterast etter «Forskrift om 
offentlig parkeringsgebyr». Kommunen har moglegheit til å søke om mynde til å påleggje 
gebyr (jf. §2 og §3). Personell skal ha tilfredstillande opplæring. 
 
Sentrale dokument: 

- Kommuneplan for Aurland av 2009. 
- Økonomiplan og budsjett 
- Kommunedelplan for trafikktrygging 
- Gjeldande reguleringsplanar 

 
Interne krav: 

- Prosjektbestillinga frå kommunestyret av 25.04.2019.  
- Prosjektbestilling frå prosjekteigar 
- Sentralt styringsdokument (dette dokumentet).  
- Intern kvalitetssystem Teknisk eining.  

 
Eit sentralt krav i prosjektbestilling frå prosjekteigar går på at dei driftsmessige 
konsekvensane av organisasjonsform må utgreiast.  
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3. Gjennomføringsstrategi 

3.1. Organisering- og bemanningsstrategi 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.2. Kommunikasjonsstrategi 

 Ekstern informasjon skal skje i samsvar kommunen sine interne reglar. 
 Prosjekteigar skal kontaktast før ekstern kontakt, inklusive media. Dette gjeld og ved 

utsending av interne prosjektdokument samt anna kontakt der prosjektleiar 
representerer prosjekteigar. Prosjekteigar og leiar for prosjektgruppe koordinerar 
informasjon via media.  

 Heimesida til kommunen skal nyttast. 
 Kopi av utgåande korrespondanse skal sendast prosjekteigar. 

 
3.3. Fagressursar  - møter/synfaringar og referat 

 Fagressursane må delta på møter og synfaringar ved behov (etter kva tema som skal 
takast opp).  Fagressursar skal alltid rapportere om kva som blir avtalt og konkludert 
med til prosjektleiar. 

 Prosjektleiar arrangerer møte, sørger for at det vert skrive referat og sender referat til 
heile styringsgruppa  (også dei som ikkje har delteke på møtet), evt. andre som har 
delteke på møtet og til prosjekteigar. 

 Leiar for prosjektgruppa deltek på vegne av gruppa fortløpande i møter med eksterne 
aktørar i prosjektet. 

 Referata skal innehalde punkt til oppfølging og vere tydelege på fristar og ansvar for 
gjennomføring.  

 

Prosjekteigar sin 
representant

Reinardt Sørensen

Prosjektleiar 
Jan Olav Å. Møller

Fagressurs 
Teknisk

Steve Elgåen

Fagressurs 
Teknisk

Henning Elgåen

Fagressurs 
Teknisk

Uteseksjon

Plan
Ingunn B. Skjerdal

Rådgjevande føretak -
operasjonell fase

Asplan Viak 

Prosjektstyre(FS)

Prosjektgruppe
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3.4. Intern samarbeidsgruppe    

 Intern samarbeidsgruppe(Teknisk eining + leiar for prosjektgruppa) skal møtast 
fortløpande ved behov.  

 Prosjektleiar arrangerer møte, sørger for at det vert skrive referat og sender referat til 
heile samarbeidsgruppa (også dei som ikkje har delteke på møtet), ev. andre som har 
delteke på møtet og til prosjektgruppa. 

4. Styringsbasis  

4.1. Arbeidsomfang og endringsstyring 

Arbeidsomfanget er forankra i kommunestyret sitt vedtak med prosjektmandat. Gjennom 
sentralt styringsdokument(dette dokumentet) er omfang og aktivitetsplan detaljert og er 
førande for vidare arbeid. Prosektstyre tek avgjerd undervegs i høve omfang og eventuelle 
endringar av omfang. Sentralt styringsdokument vert revidert ved endringar. Eventuelle 
vesentlege endringar i høve bestillinga frå kommunestyret vert lagt fram for politisk avklaring 
undervegs. Der prosjekteigar/prosjektleiar ser det er naudsynt med tilleggsutgreiingar, skal 
dette leggjast fram for prosjektgruppa og prosjektstyre for drøfting. 

 
 

4.2. Budsjett  
 

År 2019 2020 
Kr 

(1000) 
400 700 

 
Prosjektet blir finansiert av konsesjonsavgiftsfondet jf. Pkt. 7 i reglar for bruk av 
konsesjonsavgiftsfondet, ansvar 900, funksjon 32510. Prosjektleiar sender over timeliste for 
politiske møter til politisk sektretær for overføring. 

For 2021 er oppfølging av tiltak fastsett i vedteken parkeringstrategi forankara i 
investeringsbudsjettet med prosjektnr 20047 «Parkeringstiltak Aurland parkering».  

Tabell 4.2.1: Timebudsjett 

Rolle og namn Timar 

Prosjektleiar m.m.  350 

Fagressurs eigedom m.m.  100 

Fagressurs drift  100 

Prosjekteigar  100 

Styringsgruppe(5 stk)  300 

Fagressurs plan  20 

Sum timar 970 
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Tabell 4.2.2: Totalbudsjett for prosjektet, inkludert alle kostnadsberarar.   

Skildring  Berekning Sum 

Kalkulatorisk lønn- internt 970 timar à kr. 600 582 000 

Avsetting til juridisk bistand  50 000 

Anna (møtelokale, servering, reise 
osv.) 

 15 000 

Sikkerheitsmargin(10%)  64 700 

SUM(avrunda)  720 000 

 

 
4.3. Framdriftsplan 

Aktivitet Oppgåver Ansvarleg Tidsfrist 

Taktisk fase 
1. Prosjektoppstart 
2. Sentralt 

styringsdokument 
3. Organisering av 

parkeringsregulering 
og 
parkeringsstrategi 

4. Møter med 
næringsaktørar i 
grendene 

5. Møter med andre 
kommunar 

Avklaring av bestilling, 
gjennomgang av 
prosjektmandat, rapport av 
10.04.2019. 

Teknisk og 
prosjektgruppe 

11. september 
2019 

Utarbeide framdriftsplan 
(på bakgrunn av 
styringssignal i møte 11 
september 2019) 

Teknisk 11 september 
2019 

Utarbeide budsjett Teknisk 23. september 
2019 

Utarbeide sentralt 
styringsdokument for 
arbeidet 

Teknisk 23. september 
2019 

Møter med næringsaktørar, 
andre kommunar som har 
etablert parkeringsregulering 
etc. 

Teknisk og leiar i 
prosjektgruppe 

September 
2019 – januar 
2020 

Oppstart – Utgreiing av 
organisasjonsform og 
parkeringsstrategi 

Teknisk og 
prosjektgruppe 

  

Koordinering av prosjektet 
opp mot pågåande 
planarbeid og tiltak 

Teknisk og leiar i 
prosjektgruppe 

  

Organisasjonsform og 
parkeringsstrategi – arbeid i 
prosjektgruppe 

Teknisk og 
prosjektgruppe 

Sommar  2020  

Løysingar for 
betalingsløysingar i grendene 

Teknisk August 2020  
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Milepæl 1 Konklusjon i høve organisasjonsform og 
parkeringsstrategi for handheving av 
parkeringsregulering,  vedtak i kommuenstyre. 

17.09.2020. 

2. Operasjonell fase 

Realisering av 
parkeringsareal 

Delprosjekt ladestasjonar 

Delprosjekt 
parkeringsløysingar og utstyr 

Notat for internt kommunal 
handsaming 

Rammeverk for oppstart av 
parkeringsordning 

Rammeverk for drift av 
parkeringsordning 

Søknad til vegdirektoratet for 
mynde til å handtere 
Forskrift om offentleg 
parkeringsgebyr 

 

 

Oppfølging av tiltak og 
strategiar jf vedtak i 
kommunestyre 17.09.2020, 
samt parkeringsareal i 
gjeldande reguleringsplanar.  
Innarbeiding av tiltak i 
økonomiplan og budsjett.  
Planendringar, søknadar og 
prosjektgjennomføringar av 
parkeringsareal. 

Teknisk Oktober 2020 - 
2021 

Plan for ladestasjonar på 
parkeringsareal, herunder 
samordne med Aurland 
Energiverk i høve kapasitet 
og behov for utbyggingar av 
nett. 

Anbod – rammeavtale for 
ladestasjonar 

Teknisk 
Prosjektleiar delprosjekt 
El-bil lading: Ing Steve 
Elgåen 

August 2021 – 
november 2021. 

Parkeringsløysingar, utstyr. 

Anbod – rammeavtale 
parkeringsløysingar 

Teknisk 
Prosjektleiar delprosjekt 
parkeringsløysingar og 
utstyr: Ing Henning 
Elgåen 

August 2021 – 
november 2021 

Oppstart av arbeidet med 
notat for internt kommunal 
handsaming, herunder prisar, 
kortsal, parkeringsløysingar, 
inndeling i sonar, prioriterte 
område m.fl. 

Teknisk og Asplan Viak. August 2021 

Rammeverk klart oppstart og 
drift, herunder system, 
rutinar, malar, planar for 
opplæring. 

Teknisk og Asplan Viak Desember 2021 

Fastsetting av gebyr i 
budsjett 2022 

Prosjektstyre(FS) 
Kommunestyre 

Desember 2021 

Nye parkeringstiltak og areal 
forankra i budsjett 2022 og 
økonomiplan 2022 – 2025. 

Prosjektstyre(FS) 
Kommunestyre 

Desember 2021 

Mynde til handheving etter 
forskrift. 

Teknisk Desember 2021 

Milepæl 2 Mynde, rammer og budsjett Desember 2021 

3 Planendringar, skiltplanar, 
søknadar og tiltak 
 

Klargjering og etablering av 
parkeringsløysingar på 
parkeringsareal 

Teknisk  Januar 2022 – 
våren 2022 
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Utarbeide skiltplanar for 
parkeringsareala 

Tilsetting og opplæring av 
parkeringsbetjenter  

Teknisk Januar 2022 – 
våren 2022 

Milepæl 3 Realisering av areal og løysingar forankra i planar og 
budsjett 

Mai 2021 

7. Avslutning av prosjekt og 
oppstart av 
parkeringsbetaling. 

Erfaringsoverføring til valt 
organisasjonsform.   

Oppstart av handheving og 
parkeringsgebyr 

Teknisk 01.05.2021. 

Alle grunnlagsdata lagra Teknisk  

Sluttrapport frå prosjektet 
som leverast til 
kommunestyre 

Teknisk og 
prosjektgruppe. 

Mai 2021 

Kommunedelplan for veg og 
trafikktrygging 

Rullering av plan, 
innarbeiding av planar og 
tiltak for tilrettelegging for 
parkering, 
trafikktryggingstiltak og 
teknisk infrastruktur 

Plan og Teknisk Jf kommunal 
planstrategi. 

Parkeringsnorm Innarbeiding av 
parkeringsnorm i 
kommuneplan som følgjer 
opp parkeringsstrategi. 

Plan og Teknisk Jf planstrategi 
og planprogram 
for rullering av 
kommuneplan. 

 

5. Vedlegg 

 Forprosjekt «Trafikk- og parkeringsløysingar i Aurland kommune» dagsett 
10.04.2019. 

 Parkeringsstrategi og organisasjonsform, vedteken 17.09.2020. 


