



Arkivsaknr.:
2019000585-39

Arkiv
K2 - Q21, K2 - K11

Sakshandsamar
Jan Olav Åsarmoen Møller, 45978522

Dato
18.11.2019

Turveg Heggvikji - Bøen - referat frå møte i styringsgruppa 15.11.2019

Møte vart halde 15.11.2019 kl 12.00 – 12.30 på Teknisk si avdeling på rådhuset.

Desse møtte:

- *Styringsgruppa: Leiv Jarle Bergheim, Monica Finden, Bengt Erlend Skjerdal og Gøran Johansen.*
- *Ingeniør Jan Olav Å. Møller og plansjef Ingunn B. Skjerdal.*

Føremål med møte: Status og vidare framdrift for turveg Heggvikji – Bøen.

Følgjande kom fram i møte:

- Det er utarbeidd illustrasjonar/3d modell for prosjektet. Norconsult AS har laga illustrasjonar og 3D modell med bakgrunn i VIPS prosjektet frå kommunen. Nærøyfjorden verdsarvpark har bidrege med skiltløyningar for å illustrere dette. Illustrasjonane er viktig for å kunne presentere prosjektet til næringsliv/cruisenæring m.fl. i samband med mogleg medfinansiering.



- Det pågår arbeid med grunnnerv. Fleire har inngått avtale og vi forhandlar fortløpande med andre langs strekninga. Oppmålingsarbeidet for kartlegging av grenser og frådelingar er omfattande arbeid som vil krevje tid utover vinteren.
- Bergheim/Møller orienterar om status i prosjekta «Turveg Heggvikji – Bøen» og «Aurland trafikk og parkering» for dei nye politikarane i formannskapet 21 november.

- Statusrapport for prosjektet skal leggjast fram for kommunestyret 12 desember.
- Det må leggjast ut informasjon om status på heimesida til kommunen, illustrasjonar, samt den endra samansetjinga av styringsgruppa etter valet.

Jan Olav Åsarmoen Møller
Ingeniør

Vedlegg:

18.11.2019 Presentasjon Turveg Heggvikji - Bøen

Kopi til:

Reinhardt Sørensen
Tor Mikkel Tokvam